



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA FAŽANA

Klasa: 361-01/17-01/20

Urbroj: 2168/08-02/00-17-26

Fažana, 20.11.2017.

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Fažana donosi

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se da je s izvođačem radova Cesta d.o.o., pula, Strossmayerova 4, zaključen Ugovor br. 2/17/E-MV za izvođenje radova na izgradnji prometne površine, oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKI-Cesta 2, klasa: 361-01/17-01/20, urbroj: 2168/08-02/00-17-18, od dana 21.09.2017. godine, u ukupnom iznosu od 1.993.928,84 kuna bez PDV-a odnosno 2.492.411,05 kuna s PDV-om.

### II

Utvrđuje se da je izvođač radova Cesta d.o.o., Pula, Strossmayerova 4, dostavio 13.11.2017. godine Ponudu-troškovnik za izmicanje postojeće NN i TK zračne mreže i zaštite postojećeg SN kabela pristupne prometnice CESTA 2 u Fažani, u iznosu od 69.912,40 kuna bez PDV-a, odnosno 87.390,50 kuna s PDV-om. Utvrđuje se da je navedenu ponudu ovjerio nadzorni inženjer Drago Ćosić, dana 15.11.2017. godine.

Utvrđuje se da je odredbom čl. 320. Zakona o javnoj nabavi propisano kako javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz čl. 13. Zakona o javnoj nabavi
- vrijednost izmjene manja je od 15% prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova,
- izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Utvrđuje se kako je odredbom tč. 7.6. Dokumentacije o nabavi, a sukladno odredbi čl. 314. Zakona o javnoj nabavi, predviđena izmjena ugovora o javnoj nabavi sukladno zakonskim odredbama.

Slijedom navedenog, a kako Ponuda-troškovnik za izmicanje postojeće NN i TK zračne mreže i zaštite postojećeg SN kabela pristupne prometnice CESTA 2 u Fažani, iznosi 69.912,40 kuna bez PDV-a, odnosno 87.390,50 kuna s PDV-om, a osnovni ugovor glasi na 1.993.928,84 kune bez PDV-a, odnosno 2.492.411,05 kuna s PDV-om, vidljivo je kako tražena izmjena iznosi manje od 15% prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova (3,5%), te je manja od europskih pragova iz čl. 13. Zakona o javnoj nabavi te se njome ne mijenja cjelokupna priroda ugovor, s izvođačem radova Cesta d.o.o. zaključit će se Aneks Ugovora br. 2/17/E-MV za izvođenje radova na izgradnji prometne površine, oborinske

odvodnje, javne rasvjete i EKI-Cesta 2, kojim aneksom će se obuhvatiti vrijednost ponuđenih radova ovjerenih od strane nadzornog inženjera.

### III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Načelnik:**

**Radomir Korać**

