



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA**

Klasa: 363-02/15-01/86

Urbroj: 2168/08-02/00-15-13

Fažana, 15.06.2015. godine

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnica Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se da je Ugovorom za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete pristupne ceste za novo groblje, klasa: 363-02/15-01/86, urbroj: 2168/08-02/00-15-11, od 08.06.2015. godine, ugovoreno izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete pristupne ceste za novo groblje, s rokom završetka radova do 15.06.2015. godine.

II

Utvrđuje se da je izvođač radova Vladimir Gortan d.d. dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova zbog nemogućnosti dobave rasvjetnih tijela u navedenom roku.

Utvrđuje se da je nadzorni inženjer ovjerio i usuglasio se s zahtjevom za produljenje roka izvođenja radova.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se Aneks ugovora kojim će se definirati rok završetka radova najkasnije do 25.06.2015. godine.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnica:

Ada Damjanac

