



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FAŽANA

Klasa: 361-01/17-01/23

Urbroj: 2168/08-02/00-17-13

Fažana, 11.12.2017.

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Fažana donosi

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se da je Ugovorom br. 6/17/E-MV za izvođenje radova na uređenju okoliša Dječjeg vrtića Sunce (Dječje igralište-okoliš Dječjeg vrtića Sunce), klasa: 361-01/17-01/23, urbroj: 2168/08-02/00-17-09, od 06.09.2017. godine, ugovoreno izvođenje radova na uređenju okoliša Dječjeg vrtića Sunce (Dječje igralište-okoliš Dječjeg vrtića Sunce) s izvođačem radova Vladimir Gortan d.d., Pazin, D. Trinajstića 10, s rokom završetka izvođenja radova od 70 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera, odnosno do 28.11.2017. godine.

### II

Utvrđuje se da je izvođač radova dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova do 31.12.2017. godine. Utvrđuje se da je nadzorno tijelo očitovanjem zaprimljenim 11.12.2017. godine suglasno s zahtjevom za produženje roka završetka izvođenja radova, ali do 29.12.2017. godine.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora br. 6/17/E-MV za izvođenje radova na uređenju okoliša Dječjeg vrtića Sunce (Dječje igralište-okoliš Dječjeg vrtića Sunce), klasa: 361-01/17-01/23, urbroj: 2168/08-02/00-17-09, od 06.09.2017. godine, na način da će se produžiti rok završetka izvođenja radova do 29.12.2017. godine.

### III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik:  
Radimir Korać

